ANEXO Il
Subanexo 10

Plan de Inversiones

SEGUIMIENTO FISICO DEL PLAN DE INVERSIONES EN EL MARCO DE LA
REVISION TARIFARIA EXTRAORDINARIA PARA EL PERIODO 2022-2027

1. Objetivo

En el presente documento se establecen los lineamientos para efectuar el seguimiento
fisico y econémico del Plan de Inversiones comprometido por la distribuidora en el marco
de la Revision Tarifaria Extraordinaria para el periodo 2022- 2027, que involucra obras
relacionadas con la expansion, la renovacion y la calidad del servicio técnico y
comercial. Sobre la base de dicho seguimiento, se determinaran los eventuales
apartamientos entre las inversiones que realmente ejecute la empresa y las informadas
en el plan utilizado en la presente RTE para el célculo del Costo Propio de Distribucion
Unitario (CPDU).

Asimismo, se define un régimen sancionatorio cuando se determine que la distribuidora
ha incumplido con el plan de inversiones presentado, o lo ha realizado con demoras
significativas injustificadas.

2. Alcance
El proceso del presente Régimen se rige conforme los siguientes pasos:

Presentacion del Plan anual de Inversiones;

Presentacion del Informe Trimestral de Avance;

Seguimiento de SUSEPU del Plan de inversiones;

Presentacion del informe de cierre del afio N;

Aplicacién de sanciones por el Incumplimiento del Plan de Inversiones;
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El periodo anual de evaluacién del plan de inversiones se considerara entre el 1° de
mayo Yy el 30 abril del afio siguiente. El proceso se inicia con la presentacién en forma
anual por parte de la concesionaria, del plan de inversiones del afio N para cada afio
del quinquenio, ajustado eventualmente por la distribuidora con la justificacion del caso,
continta con el seguimiento por parte de la SUSEPU en funcién de la activacion de
instalaciones (entrada en servicio) de las obras realizadas, sobre la base de lo relevado
por la SUSEPU y/o el informe de cierre por parte de la distribuidora para el afio N, que
tendra caracter declaracién jurada y deberan ser certificado por un auditor
independiente, y culmina con el informe se cierre y en caso de incumplimientos
injustificados con la aplicaciéon de sanciones.

3. Desarrollo
3.1 Presentacion del Plan anual de Inversiones.

La distribuidora debera presentar a SUSEPU, hasta el dltimo dia habil del mes de abril,
el plan de inversiones para el afio en curso, el cual deberdq estar debidamente
respaldado técnica y econdmicamente y debe guardar relacion con lo informado en su



propuesta tarifaria. En el caso de eventuales maodificaciones respecto al plan informado
en la propuesta tarifaria, la distribuidora debera notificar y justificar dichos cambios.

La informacion debera incluir el monto presupuestado al inicio del ejercicio, al so6lo
efecto de determinar el avance ponderado global del afio, el cronograma, y las unidades
fisicas principales que constituyen cada proyecto/obra.

3.2 Presentacion del Informe Trimestral de Avance.

Cada trimestre del periodo anual (mayo — julio; agosto — octubre; noviembre — enero y
febrero — abril), la distribuidora debera presentar un informe de avance a los efectos de
su verificacion por parte de SUSEPU, dentro de los diez (10) dias habiles administrativos
de concluido el trimestre calendario.

En el caso de eventuales modificaciones respecto al plan anual, la distribuidora debera
informar y justificar dichos cambios.

En el caso del cuarto trimestre, el informe de avance debera presentarse dentro de los
diez (10) dias habiles administrativos de concluido el mismo.

3.3 Seguimiento de SUSEPU del Plan de inversiones.

La SUSEPU realizara la verificacion fisica de cada proyecto/obra, tanto en terreno como
su debido registro en el sistema SAP de la concesionaria, y econémico contable de los
valores erogados, de todas las obras en Media Tension (MT), y en forma muestra para
las obras de Baja Tension.

En relacion con lo sefalado, debe tenerse presente que si por causas imputables a la
distribuidora, la SUSEPU no puede realizar las verificaciones que disponga al efecto, se
aplicaran las sanciones que corresponda aplicar por el incumplimiento al deber de
informar en los términos del mecanismo de verificacion que por el presente se establece.

3.4 Presentacion del informe de cierre del afio N

Dentro de los quince (15) dias habiles administrativos de iniciado el afio N+1, la
distribuidora debera presentar el informe de cierre del afio N, con todos los proyectos
finalizados al 30 de abiril, 0 con el grado de avance alcanzado a esa fecha, el que tendra
caracter de declaracion jurada y debera ser certificado por la SUSEPU.

3.5 Aplicacién de sanciones por el Incumplimiento del Plan de Inversiones.

La SUSEPU, al cierre de cada afio y sobre la base de las verificaciones realizadas
procedera a aplicar las sanciones gque correspondan, por incumplimiento del Plan, salvo
caso fortuito o fuerza mayor.

El monto de estas sanciones las definird la SUSEPU en base a los antecedentes del
caso, la reincidencia y gravedad de la falta, pudiendo alcanzar el monto equivalente a
lo incumplido. Asimismo, el pago de la multa no exime a la distribuidora de la obligacion
de efectuar la correspondiente inversion o en su defecto se debera efectuar el
detraimiento tarifario.



4. Destino de la sancién y acreditacién a los usuarios

Los montos que se derivan de la aplicacion de estas sanciones seran destinados a los
usuarios, teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:

El monto total de la sancion del afio n sera distribuido en proporcién al consumo anual
de cada usuario con relacion al total de energia facturado por las Distribuidoras en el
afo anterior (afio n-1). Las bonificaciones deberan consignarse en las facturaciones asi:
"Bonificacion s/Res SUSEPU N° xxxx ."

El monto de la sancién aplicada a la distribuidora por los conceptos sefialados debera
ser acreditado en la cuenta de cada usuario en la primera factura posterior de la
notificacion del acto administrativo que establezca la sancion.

La Distribuidora en el plazo de DIEZ (10) habiles administrativos computados a partir
del vencimiento del plazo indicado en el parrafo anterior, deberéa informar a la SUSEPU
sobre el cumplimiento del proceso de acreditacion en las cuentas de los usuarios,
mediante la documentacién respaldatoria correspondiente.

En caso de que dicho crédito superase el valor final correspondiente a la proxima
factura, el saldo restante debera necesariamente ser acreditado en las subsiguientes
facturas hasta la concurrencia de los créditos y débitos a ser compensados.

Para el caso de que la Distribuidora no diese cumplimiento al procedimiento de
acreditacion que se establece en el presente Régimen, la SUSEPU procedera a aplicarle
una multa con destino a integrar el FOPEJ.

5. Activacion Tarifaria

En el caso de que la distribuidora realice inversiones mayores a las proyectadas y que
las mismas se encuentren debidamente justificadas, la distribuidora podra solicitar la
activacion tarifaria de éstas a partir de la presentacién del cuadro inmediato posterior al
cierre anual.



